



















Fjernvarmeudbygning Himmelev

Hovedtidsplan for tredje etape


2022/2023

Senest opdateret: 19-01-2023

		2022												2023																															
		Oktober				November				December				Januar				Februar				Marts				April				Maj				Juni				Juli							
Uge		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Fjordparken (nr. 1 - 32)	 	█				█				█																																			
Frederiksborgvej Syd (nr. 202-212) + Vestre Kirkevej (nr. 1 - 11)	 					█				█				█																															
Kirsebærhaven (nr. 3 - 16)	 									█				█				█																											
Søro (nr. 2 - 12)	 													█				█				█																							
Fjordvænget (nr. 2 - 10)	 																	█				█				█																			
Tranevej (nr. 1 - 21)	 																					█				█				█															
Frederiksborgvej Nord (nr. 216-236)	 									█				█				█																											
Skomagerkrogen (nr. 2 - 21)	 																					█				█				█															
Engholmvej (nr. 1 - 69)	 																													█				█				█				til uge 33			

Denne tidsplan er vejledende og opdateres ved ændringer. Vi gør opmærksom på, at det kolde vejr i øjeblikket kan skabe forsinkelser. Start og sluttidspunkt kan derfor ændre sig løbende afhængigt af vejret og leverancer af materialer.

 = Gravearbejde

 = Klar til at blive tilsluttet fjernvarme
Vi kender endnu ikke datoen for, hvornår du som kunde er klar til at blive tilsluttet fjernvarmen. Når vi kender datoen, vil tidsplanen blive opdateret.

