

# Varmen er på vej

Her kan du se, hvornår fjernvarmen i Himmelev forventes at komme til din vej



## ETAPE 1 2021

Assensvej (nr. 30 - 32)  
Fynsvej (nr. 25 - 62)  
Fåborgvej (nr. 22 - 69)  
Haraldsborgvej (nr. 85 - 146)  
Nordhøjen (nr. 1 - 24)  
Nyborgvej (nr. 24 - 36)  
Nyvang (nr. 1 - 31)  
Strandgårdsvej (nr. 3 - 50)  
Åvej (nr. 1 - 29)  
Åvænget (nr. 2 - 4)



## ETAPE 2 2022

Assensvej (nr. 1 - 22)  
Bogensevej (nr. 1 - 24)  
Engholmparken (nr. 2 - 62)  
Grønningen (nr. 1 - 10)  
Haraldsborgvej (nr. 134 - 142)  
Middelfartvej (nr. 1 - 18)  
Norddalen (nr. 1 - 25)  
Nordvej (nr. 1 - 16B)  
Odensevej (nr. 1 - 42)  
Svendborgvej (nr. 1 - 21)



## ETAPE 3 2023

Engholmvej (nr. 1 - 69)  
Fjordparken (nr. 1 - 32)  
Fjordvænget (nr. 2 - 10)  
Frederiksborgvej (nr. 202 - 232)  
Kirsebærhaven (nr. 3 - 16)  
Skomagerkrogen (nr. 2 - 21)  
Søro (nr. 2 - 12)  
Tranevej (nr. 1 - 21)  
Vestre Kirkevej (nr. 1 - 11)



## ETAPE 4 2024

Frederiksborgvej - Nord (nr. 135B - 205)  
Frederiksborgvej - Syd (nr. 79 - 144)



Du kan se den senest opdaterede tidsplan og læse mere på: [www.fors.dk/himmelev](http://www.fors.dk/himmelev)

## Fjernvarmen er på vej til dig

-  **ETAPE 1 2021**
-  **ETAPE 2 2022**
-  **ETAPE 3 2023**
-  **ETAPE 4 2024**
-  Eksisterende fjernvarme

